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日高町 橋梁長寿命化修繕計画 
１．長寿命化修繕計画の目的 

１）背景 
○日高町が管理する道路橋は現在、174 橋（本庁管轄：132 橋、総合支所管轄：42 橋）あ

り、このうち建設後 50 年を経過する高齢化橋梁は 20%あり、30 年以上経過する橋梁が半

数以上を占める。 
○今後 20 年後には建設後 50 年を超える橋梁が 67％に達し、急速に高齢化橋梁が増大する。 
○このような背景から、今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、

可能な限りのコスト縮減への取組みが不可欠である。 
 

 

２）目的 
○道路交通の安全性を確保する上で、道路管理者は、これまでの事後的な対応から計画的か

つ、予防的な対応に転換を図り、長寿命化によるコスト縮減を図る。 
 
２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 
  長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、日高町が管理する全１７４橋を対象とします。 

（単位：橋） 
 １級町道 ２級町道 その他町道 合計 

対 象 橋 梁 数 ２９ ５３ ９２ １７４ 
 

 
３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針 

１）健全度の把握の基本的な方針 
 健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するととも

に、国土交通省道路局が策定した道路橋定期点検要領に基づいて実施し、橋梁の損傷を早

期に把握する。 

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 
 橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管理として、パトロール、清掃などの実施

を徹底する。 
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４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針 

健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針とともに、予防的な修繕等の

実施を徹底することにより、修繕・架替えに係る事業費の大規模化及び高コスト化を回避

し、ライフサイクルコストの縮減を図る。 
詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画

を見直すとともに、下記の項目を検討することで短期的なコスト縮減を目指す。 
 

１）新技術等の活用方針 
 点検・設計・修繕等の事業実施にあたり、外部委託を行うすべての橋梁で新技術活用が

可能か検討し、作業効率化や費用縮減について総合的に従来工法との比較を行い、令和７

年度までに約１割程度の活用を目標とし、約１百万円のコスト縮減を目指す。 
２）集約化・撤去の方針 

 迂回路が存在し統廃合が可能な路線にかかる橋梁は、道路インフラの利用制限による住

民への影響を考慮したうえで、集約化・撤去、機能縮小などが可能か検討し、令和７年度

までに２橋程度の廃止を目標とし、将来的な維持管理費用や法定点検費用の削減で約 50
万円のコスト縮減を目指す。 

３）費用の縮減に関する具体的な方針 
 今後、修繕を計画しているすべての橋梁は、更新（架替）も視野にいれ将来的なライフ

サイクルコストを考慮したうえで措置します。また管理橋梁の一部について直営点検の実

施を行うことで、令和７年度までの期間で約 80 万円のコスト縮減を図ります。 
 
５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 
 対象橋梁の一覧は「様式１－２」による。なお対策の優先順位は損傷評価および維持管

理区分、架設年より決定した。 
 
１）損傷評価の判定 
 近年実施した橋梁点検結果を基に、損傷評価を以下の分類により判定した。 

点検健全度 一般的状況 
損傷程度の評価区分 

5 段階評価 2段階評価 

不良 1 損傷が著しく、交通安全確保の支障となる恐れがある。 e ― 

 2 損傷が大きく、詳細調査を実施し補修・補強の要否の検討を行う必要がある。 d 有 

 3 損傷が認められ、追跡調査を行う必要がある。 c ― 

 4 損傷が認められ、その程度を記録する必要がある。 b ― 

良 5 点検の結果から、損傷は認められない。 a 無 
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２）維持管理区分の基準 

 以下の項目に着目し、橋梁の重要度により分類を行った。 
No 項目 
1 交通量 
2 橋長 
3 上水道添架 
4 下水道添架 
5 通学路指定路線 
6 スクールバス路線 
7 定期バス路線 
8 第三者被害 
9 塩害 
10 冬期除雪路線 
11 大型車混入率多 
12 橋梁機能不全による影響 
13 道路管理者判断による事情補正 

 
【管理区分の分類】 

重要度 判定基準 
 高 A 

  B 

 低 C 

 
 
３）対策の優先順位付け 

 BMS のシミュレーション結果と、各橋梁の損傷状態から総合的に判断して、修繕の優先

順位付けを行う。 
 維持管理区分 

Ａ区分 Ｂ区分 Ｃ区分 
主部材判定区分  

a 良い ⑦ 
b  ④ ⑤ ⑥ 

c，d，e 悪い ① ② ③ 
※基本的には橋梁ＢＭＳの優先順位付け手法と同様に、維持管理区分の優先度が高いほ

ど、部材の判定区分が悪いほど、優先度を高くした。 
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４）個別施設の状態 
 道路橋定期点検要領に基づき実施した部材単位毎の損傷評価の判定は、道路橋毎の健

全性の状態に応じ、次の表に掲げる４段階に区分する。 
区 分 状 態 

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずるこ

とが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急的

に措置を講ずべき状態 

 

６．長寿命化修繕計画による効果 
○計画を策定した橋梁については、概ね 10 年～20 年の長寿命化が見込まれる。 
○コスト縮減効果の試算では、大規模補修・更新では今後 60 年間で 240 億円、予防保全で

は 100 億円となり約４割強の縮減が見込まれる。 

 
 
７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

１）計画策定担当部署 
 日高町役場 建設課   管理・土木・都市計画グループ  tel：01456-2-6186 
       地域経済課 施設管理グループ        tel：01457-6-2084 
 
２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 
 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 
 寒地基礎技術研究グループ 寒地構造チーム                            
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【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

平水橋 その他 平賀２号線 字平賀 2.00 6.0 1963 60 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

源橋 その他 平賀６号線 字平賀 8.40 7.5 1995 28 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

平賀橋 2級 平賀９号線 字平賀 2.90 6.0 1986 37 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

シラウ橋 その他 福満１号線 字福満 13.94 5.0 1982 41 2020 Ⅲ ←－－→

PC橋 定期点検 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修 

3

福満橋 その他 福満３号線 字福満 14.80 9.5 2001 22 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

オコタン１号橋 その他 富川東４号線 富川東 8.45 4.5 1980 43 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

福満２号橋 2級 富川東福満８号線 字福満 13.76 7.5 1991 32 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

富川東１号橋 1級 富川東福満９号線 富川東 2.00 16.0 2000 23 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

みどり橋 1級 富川北平賀１６号線 富川北 5.00 14.5 1977 46 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

神社前橋 2級 富川北平賀１６号線 字平賀 7.04 7.5 1991 32 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

幸運橋 2級 富川北平賀１６号線 字平賀 2.00 7.5 1986 37 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

開発橋 その他 富川北２９号線 富川北 11.71 13.0 2014 9 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

団地前橋 1級 富川北３０号線 富川北 2.00 10.0 1981 42 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

みどり２号橋 その他 富川北４２号線 富川北 8.44 8.5 1990 33 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

みどり３号橋 その他 富川北４５号線 富川北 5.00 4.6 1977 46 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

平松１号橋 1級 富川西・南１号線 富川西 9.44 7.0 1979 44 2022 Ⅲ ←－－→ 定期点検

PC橋 定期点検 【伸縮装置】取替 

 【床版】床版防水工+コンクリート補修+表面含浸工

13

平松２号橋 1級 富川西・南１号線 富川西 12.54 7.0 1979 44 2022 Ⅲ ←－－→ 定期点検

PC橋 定期点検 【伸縮装置】取替 

 【床版】床版防水工+コンクリート補修+表面含浸工

13

平松３号橋 1級 富川西・南１号線 富川西 11.44 7.0 1979 44 2022 Ⅲ ←－－→

PC橋 定期点検 定期点検 【伸縮装置】取替

 【床版】床版防水工+コンクリート補修+表面含浸工

13

平松５号橋 2級 富川西２号線 富川西 7.40 7.5 1998 25 2021 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

平松６号橋 2級 富川西２号線 富川西 8.50 7.5 1981 42 2021 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

平松７号橋 2級 富川西２号線 富川西 3.50 11.7 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

平松４号橋 2級 富川西２号線 富川西 9.44 7.5 1997 26 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考

対策費用

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

対策費用

対策費用

対策費用
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【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

平松開拓１号橋 1級 富川西９号線 富川西 17.66 6.0 1982 41 2019 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

渚橋 その他 富川西１０号線 富川西 9.24 4.5 1976 47 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

富仁家橋 その他 富浜３号線 字富浜 2.00 6.0 1996 27 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

門別橋 1級 本町９号線 門別本町 72.74 9.5 1983 40 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

旭橋 その他 旭町４号線 字旭町 8.11 6.5 1983 40 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

旭２号橋 その他 旭町４号線 字旭町 2.75 11.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

幾千世橋 1級 幾千世庫富１号線 字緑町 88.70 7.5 2008 15 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

志美台橋 1級 幾千世庫富１号線 字庫富 74.90 5.0 2007 16 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

川藤２号橋 2級 幾千世豊郷５号線 字幾千世 2.00 7.0 1982 41 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

川藤橋 2級 幾千世豊郷５号線 字豊郷 4.00 8.0 1977 46 2022 Ⅲ ←－－→

ボックスカルバート 定期点検 定期点検 【橋台】コンクリート補修

5

希望橋 その他 庫富幾千世１号線 字庫富 78.26 7.5 1999 24 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

庫富児童橋 その他 庫富５号線 字庫富 5.38 5.0 1978 45 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

コタン橋 その他 庫富１０号線 字庫富 42.00 4.0 1967 56 2022 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

ウタリ１号橋 その他 庫富１１号線 字庫富 3.50 9.0 1977 46 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

ウタリ２号橋 その他 庫富１１号線 字庫富 2.00 8.0 1977 46 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

無名橋 その他 庫富１２号線 字庫富 2.00 4.0 1998 25 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

ときわ橋 その他 庫富１３号線 字庫富 41.50 4.0 2006 17 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

庫郷橋 2級 庫富豊郷１４号線 字庫富 41.00 3.5 1971 52 2022 Ⅲ ←－－→ 定期点検

鋼橋 定期点検 【床版】床版防水工+コンクリート補修 

【上部】塗装塗替え

13

庫富１号橋 その他 庫富１６号線 字庫富 3.00 6.8 1998 25 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

セヌシベ橋（鳩内橋） その他 広富２号線 字広富 32.60 3.5 2002 21 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

広道橋 その他 広富２号線 字広富 5.70 4.7 2007 16 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

セヌシベ橋 その他 広富２号線 字広富 6.80 4.6 2007 16 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用
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【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

クッタリ１号橋 その他 広富４号線 字広富 7.30 3.5 2006 17 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

鳩内１号橋 その他 広富５号線 字広富 13.00 3.5 1969 54 2022 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

（床版デッキプレート）

鳩内２号橋 その他 広富５号線 字広富 9.00 3.5 1969 54 2022 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

（床版デッキプレート）

豊開橋 1級 豊郷広富１号線 字豊郷 2.00 13.7 1982 41 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

潮橋 1級 豊郷広富１号線 字豊郷 47.16 7.5 1979 44 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

五六橋 1級 豊郷広富１号線 字豊郷 8.47 7.0 1982 41 2020 Ⅲ ←－－→ 定期点検

PC橋 【伸縮装置】取替 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

8

ダムの沢橋 1級 豊郷広富１号線 字豊郷 3.50 21.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

豊郷1号橋 1級 豊郷広富１号線 字豊郷 3.00 10.4 2007 16 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

豊郷奥橋 2級 豊郷広富１号線 字豊郷 2.00 4.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

広郷橋 2級 豊郷広富１号線 字広富 20.44 3.5 1986 37 2022 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

（床版デッキプレート）

次郎橋 その他 豊郷２号線 字豊郷 13.90 7.5 1998 25 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

川越橋 その他 豊郷３号線 字豊郷 51.70 4.5 1972 51 2021 Ⅲ ←－－→

鋼橋 【床版】床版防水工 【伸縮装置】取替 【支承】モルタル補修 定期点検 定期点検

【下部】コンクリート補修 【防護柵】取替 【上部工】塗装塗替え

63

エサンヌップ橋 その他 豊郷９号線 字豊郷 44.80 4.0 1988 35 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

豊清橋 2級 豊郷清畠１０号線 字豊郷 45.49 7.5 1993 30 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

永代橋 その他 豊郷１１号線 字豊郷 44.83 4.0 1994 29 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

豊郷新橋 その他 豊郷１２号線 字豊郷 45.70 4.0 1995 28 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

栄橋 2級 豊郷清畠１４号線 字豊郷 41.60 4.0 2002 21 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清郷橋 2級 豊郷清畠14号線 字清畠 2.50 5.0 2014 9 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

月見橋 2級 清畠９号線 字清畠 27.50 4.0 1967 56 2020 Ⅲ

鋼橋 定期点検 定期点検

豊郷仲橋 その他 豊郷１６号線 字豊郷 41.50 4.5 2004 19 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

開仙橋 その他 豊郷１７号線 字豊郷 41.70 4.5 2007 16 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

炭鉱橋 その他 豊郷１８号線 字豊郷 35.50 4.0 2008 15 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

損傷進行
した場合は
廃止検討

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

－8－



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考

谷瀬橋 その他 豊郷１９号線 字豊郷 33.20 4.0 2012 11 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

林霊橋 その他 豊郷２０号線 字豊郷 30.50 4.0 2013 10 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

太平橋 1級 清畠１号線 字清畠 27.50 9.0 1990 33 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

朝日橋 2級 清畠１号線 字清畠 22.00 6.0 1977 46 2020 Ⅲ ←－－→ 定期点検

鋼橋 【伸縮装置】取替 【支承】取替 定期点検

9

オシップ橋 2級 清畠１号線 字清畠 20.80 6.0 2006 17 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

出合橋 その他 清畠１号線 字清畠 5.00 4.0 1968 55 2020 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

慶能舞橋 その他 清畠３号線 字清畠 51.80 4.5 1974 49 2020 Ⅲ ←－－→

PC橋 定期点検 定期点検 【伸縮装置】取替 

【主桁】コンクリート補修

5

ホロメップ橋 その他 清畠４号線 字清畠 4.00 6.5 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

天羽橋 2級 清畠７号線 字清畠 2.50 5.5 1999 24 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

仲橋 その他 清畠９号線 字清畠 18.46 6.5 1983 40 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清畠橋 その他 清畠１１号線 字清畠 26.81 4.5 1982 41 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

谷合橋 その他 清畠１３号線 字清畠 10.44 4.0 1968 55 2022 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

ウシベツ２号橋 その他 清畠１６号線 字清畠 3.65 5.0 1982 41 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

清畠仲橋 その他 清畠２１号線 字清畠 26.90 4.0 1977 46 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清瀬橋 その他 清畠２２号線 字清畠 26.20 4.0 1977 46 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

清畠高橋 その他 清畠２３号線 字清畠 22.90 4.0 1977 46 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清畠新橋 その他 清畠２４号線 字清畠 24.26 5.5 1991 32 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

本流小橋 2級 賀張１号線 字賀張 3.00 7.6 1982 41 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

本流橋 2級 賀張１号線 字賀張 21.00 6.5 1980 43 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

本流２号橋 2級 賀張１号線 字賀張 19.61 6.5 1983 40 2020 Ⅲ ←－－→ 定期点検

PC橋 【伸縮装置】取替 【橋台】コンクリート補修 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

12

駒越橋 その他 賀張３号線 字賀張 28.10 4.0 2005 18 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

出口橋 その他 賀張４号線 字賀張 2.00 23.1 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

－9－



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

児童橋 その他 賀張４号線 字賀張 29.10 6.0 2005 18 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

川向橋 1級 賀張５号線 字賀張 30.10 6.5 2005 18 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

賀張仲橋 その他 賀張７号線 字賀張 27.10 4.0 2005 18 2020 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

開通橋 その他 賀張７号線 字賀張 27.10 7.5 2005 18 2020 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

坂上橋 その他 賀張豊田１０号線 字賀張 10.16 4.0 2007 16 2020 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

仙流橋 その他 賀張１１号線 字賀張 16.60 4.0 2000 23 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

（床版デッキプレート）

富丘橋 1級 厚賀賀張１号線 字厚賀町 2.50 20.0 1978 45 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

玉水橋 1級 厚賀５号線 字厚賀町 3.00 8.9 1978 45 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

コマチップ橋 1級 厚賀５号線 字厚賀町 3.00 11.1 1977 46 2020 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

豊美橋 1級 厚賀美原８号線 字美原 3.50 14.0 1978 45 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

東橋 1級 厚賀１０号線 字厚賀町 5.00 17.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴橋 その他 厚賀１２号線 字厚賀町 9.24 11.5 1992 31 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

美鈴橋１号橋 1級 厚賀１３号線 字厚賀町 5.20 6.0 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

保育橋 2級 厚賀１５号線 字厚賀町 5.00 8.0 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴１号橋 1級 厚賀１８号線 字厚賀町 5.00 14.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴２号橋 2級 厚賀２４号線 字美原 5.00 4.0 1982 41 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴３号橋 その他 美原２号線 字美原 2.50 5.0 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴４号橋 その他 美原３号線 字美原 2.50 5.0 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

美鈴５号橋 その他 美原４号線 字美原 2.50 5.0 1981 42 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

厚別橋 その他 厚賀２３号線 字厚賀町 189.40 5.0 2008 15 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

有明橋 2級 豊田３号線 字豊田 3.90 12.6 2003 20 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

前川橋 2級 豊田３号線 字豊田 4.10 23.0 1967 56 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

－10－



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

冷仙橋 その他 豊田３号線 字豊田 3.90 4.4 1983 40 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

楓橋 その他 正和１号線 字正和 4.95 4.0 1971 52 2022 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

知来橋 その他 正和１号線 字正和 12.94 3.0 2000 23 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

知来小橋 その他 正和２号線 字正和 18.00 3.0 2005 18 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

陽明橋 1級 正和３号線 字正和 45.90 7.5 2005 18 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

里平３号橋 2級 正和５号線 字正和 39.69 7.5 1997 26 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

三和２号橋 その他 三和１号線 字三和 23.80 4.0 2005 18 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

京橋 その他 三和２号線 字三和 24.60 4.5 1971 52 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

藤間橋 その他 三和２号線 字三和 15.00 4.0 1965 58 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

（床版デッキプレート）

葉山橋 その他 三和２号線 字三和 28.80 4.0 1963 60 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

谷越橋 その他 三和２号線 字三和 5.75 4.0 2003 20 2020 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清流橋 その他 三和２号線 字三和 22.60 4.5 1970 53 2020 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

三松橋 その他 三和２号線 字三和 2.00 8.0 1978 45 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

香川橋 その他 三和２号線 字三和 24.30 3.0 2004 19 2022 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

岸橋 その他 三和２号線 字三和 2.00 8.1 1978 45 2022 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

黄金橋 2級 岩内川向線 字三岩 99.00 5.5 1967 56 2021 Ⅲ ←－－→

ランガーアーチ橋 【主桁】当板補強 【伸縮装置】取替 定期点検 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

77

滝見橋 2級 岩内川向線 字三岩 28.00 6.0 1968 55 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

務橋 2級 富岡線 字富岡 35.00 6.0 1983 40 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

上流橋 その他 岡春部川沿支線 字富岡 21.00 4.5 1967 56 2021 Ⅲ ←－－→ 定期点検

鋼橋 【上部】塗装塗替え 【支承】取替 定期点検

【伸縮装置】取替 【床版】床版防水工+コンクリート補修

20

上流小橋 その他 岡春部川沿支線 字富岡 15.00 4.0 1984 39 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

富郷橋 2級 岡春部川沿線 字富岡 30.00 6.0 1988 35 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

富栄橋 2級 １号の沢川沿線 字富岡 17.50 7.5 1997 26 2021 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

新川１号橋 2級 一基線 若葉町 8.00 6.0 1980 43 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

新川２号橋 その他 段々町線 若葉町 3.00 6.0 1966 57 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

－11－



【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

新川４号橋 その他 １４号線 本町西 4.15 5.0 1965 58 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

１号の沢小橋 2級 中の沢線 字富岡 4.60 3.0 1966 57 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

パンケ１号橋 2級 パンケウシャップ川沿線 字日高 2.50 6.1 1963 60 2021 Ⅲ ←－－→

ボックスカルバート 定期点検 【橋台】コンクリート補修 定期点検

2

パンケ３号橋 2級 パンケウシャップ川沿線 字日高 7.40 5.5 1985 38 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

パンケ５号橋 2級 パンケウシャップ川向線 字日高 40.00 4.5 1968 55 2021 Ⅲ ←－－→ 定期点検

鋼橋 【上部】塗装塗替え 【橋台】コンクリート補修 定期点検

【伸縮装置】取替 【床版】床版防水工+コンクリート補修

25

新川７号橋 2級 西一線 山手町 2.35 10.0 2004 19 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

緑橋 2級 １５号線 字富岡 120.00 2.0 1980 43 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

新川６号橋 2級 １５号線 山手町 3.00 6.0 1964 59 2021 Ⅲ ←－－→

RC橋 定期点検 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

3

ペンケ２号橋 その他 ペンケウシャップ川沿線 字日高 4.45 3.6 1967 56 2021 Ⅰ

RC橋 定期点検 定期点検

ペンケ３号橋 その他 ペンケウシャップ川沿線 字日高 7.40 3.6 1967 56 2021 Ⅲ ←－－→

RC橋 定期点検 【橋台】コンクリート補修 定期点検

3

ペンケ４号橋 その他 ペンケウシャップ川沿線 字日高 6.10 3.6 1967 56 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

ペンケ５号橋 その他 ペンケウシャップ川沿線 字日高 6.30 3.6 1967 56 2021 Ⅲ ←－－→

RC橋 【橋台】コンクリート補修 定期点検 定期点検

3

ペンケ１号橋 2級 日高滝の沢線 字日高 6.60 7.5 1977 46 2021 Ⅲ ←－－→ 定期点検

PC橋 【床版】床版防水工+コンクリート補修 定期点検

3

岩石橋 その他 千栄６区川向線 字千栄 61.30 3.0 1965 58 2021 Ⅲ ←－－→

鋼橋 定期点検 【支承】取替 【伸縮装置】取替 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

19

伊東橋 1級 千呂露川沿線 字千栄 2.85 8.3 1969 54 2021 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

千本橋 1級 千呂露川沿線 字千栄 76.90 4.0 1963 60 2021 Ⅲ ←－－→

鋼橋 定期点検 【伸縮装置】取替 【支承】取替 定期点検

【上部】塗装塗替え 【床版】床版防水工+コンクリート補修

30

黒金橋 1級 千呂露川沿線 字千栄 18.60 5.0 1969 54 2021 Ⅲ ←－－→

鋼橋 定期点検 【支承】取替 定期点検

【床版】床版防水工+コンクリート補修

9

福島橋 1級 千呂露川沿線 字千栄 20.46 4.0 1972 51 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

千呂露小橋 その他 千栄３区川向線 字千栄 114.00 3.0 1980 43 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用
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【様式１－２】

対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期 （2023.2月現在） 凡例　：　←－－→対策の実施予定期間を示す

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

架設
年度

供用
年数

最新
点検
年次

判定
区分

対策の内容・時期

備考橋梁名
道路
種別

路線名 所在地
橋長
(m)

幅員
(m)

新川８号橋 2級 市内２号線 本町東 2.75 11.5 1972 51 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

新川３号橋 2級 市内３号線 栄町西 4.70 6.0 1965 58 2021 Ⅱ

ＲＣ橋 定期点検 定期点検

新川５号橋 その他 市内６号線 栄町東 2.70 7.7 1964 59 2021 Ⅲ ←－－→

ボックスカルバート 【橋台】コンクリート補修 定期点検 定期点検

1

みどり橋 2級 ３号の沢線 字富岡 3.00 10.5 1975 48 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

渓流橋 2級 ３号の沢線 字富岡 27.10 8.0 1978 45 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

１号橋 その他 富岡三岩線 字富岡 8.40 3.6 1965 58 2022 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

新川９号橋 2級 新川通り線 本町東 3.30 7.8 1972 51 2021 Ⅰ

RC橋 定期点検 定期点検

公園橋 その他 ビラパーク線 字富岡 3.50 7.5 2016 7 2021 Ⅱ

RC橋 定期点検 定期点検

ペンケ農道橋 その他 西一線 字日高 17.90 6.0 1993 30 2021 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

日農橋 その他 日農線 字三岩 68.00 6.3 2004 19 2021 Ⅱ

鋼橋 定期点検 定期点検

ペンケ新橋 2級 日高滝の沢線 字日高 3.00 6.1 1982 41 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

パンケ新橋 2級 パンケウシャップ川沿線 字日高 3.00 4.0 1994 29 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

１号の沢新橋 2級 １号の沢川沿線 字富岡 2.00 3.5 2004 19 2021 Ⅱ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

富川東跨道橋 その他 富川東福満８号線 富川東 17.00 7.0 2010 13 2019 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

緑町跨道橋 2級 緑町庫富１６号線 字緑町 31.00 7.0 2009 14 2019 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

北平賀３８号橋 2級 富川北平賀３８号線 字平賀 34.00 7.0 2002 21 2019 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

旭町跨道橋 2級 本町幾千世12号線 字旭町 26.00 5.5 2013 10 2018 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清畠第1跨道橋 その他 豊郷清畠6号線 字清畠 16.00 4.0 2016 7 2018 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

豊郷跨道橋 その他 豊郷7号線 字豊郷 16.00 4.0 2014 9 2018 Ⅱ

PC橋 定期点検 定期点検

清畠第5跨道橋 その他 清畠6号線 字清畠 22.00 5.0 2014 9 2018 Ⅰ

PC橋 定期点検 定期点検

新１号の沢橋 2級 １号の沢川沿線 字富岡 9.20 4.0 2018 5 2022 Ⅰ

ボックスカルバート 定期点検 定期点検

63 81 29 48 39 33 5 12 21 21

1 3 3 3 3 2 1 2 2 3

対策費用

年度別修繕事業費（百万円）

年度別修繕対策橋梁数

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用

対策費用
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